



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022- CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2022

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 8.183.00/2021 CODEVASF E PROJETO BÁSICO. (TRECHO ESTRADA MUCUIM - BREJÃO).

O MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA, através da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão-MA, localizada a Praça Central – Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.616.041/0001-70, representada pela Sr<sup>a</sup> **Luiza Coutinho Macedo**, inscrito no RG nº 019560942001-0 SSP-MA e CPF nº 576.740.193-49 SSP/MA e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, representada pelo Secretário Municipal o Sr<sup>o</sup> **Everton Barros de Alencar**, inscrito no CPF nº 961.020.711-15 e RG nº 629314 SEJSP/MA, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **W D GONSALVES CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.392.008/0001-74, com sede na Rua da Pedagogia, nº 21, Qd. 17, Bairro Cohafuma, São Luís – MA, neste ato representada pelo Sr<sup>o</sup> **Wesley Dantas Gonsalves**, inscrito no CPF nº 028.837.783-45 e RG 0281431420049 SESC-MA, doravante designada simplesmente "CONTRATADA", de comum acordo resolvem aditar o contrato decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022- CPL, submetendo-se as partes às disposições constantes Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e pela Lei Complementar 123/2006, suas alterações e as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO de 6,43% do valor do Contrato nº 117/2022, firmado entre as partes em 21/03/2022, nos termos previstos em sua Cláusula Quinta.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO**

Os valores inicialmente contratados sofrem a SUPRESSÃO de R\$ 59.283,60 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), de acordo com a Clausula Terceira do Contrato inicial assinado.

As partes, Contratante e Contratada resolvem em comum acordo, fazer a alteração da Clausula Terceira do Contrato inicial assinado.

Os efeitos financeiros decorrentes do decréscimo vigoram a partir da data da assinatura deste.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO**



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO**

Em razão do ajuste de supressão do objeto, o valor do Contrato passa para R\$ 862.354,28 (oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme demonstrada em planilha de preços.

**CLÁUSULA QUARTA - DO AUTORIZAÇÃO**

O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, exarada no Contrato nº 117/2022 – Tomada de Preços nº 002/2022 e Processo Administrativo nº 013/2022, e encontra amparo legal no artigo 65, 1º., da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Feira Nova do Maranhão – MA, 12 de maio de 2022.

Luiza Coutinho Macedo  
Prefeita Municipal

Município de Feira Nova do Maranhão – MA

W D GONSALVES CONSTRUÇÕES  
CNPJ nº 31.392.008/0001-74

Wesley Dantas Gonsalves  
CPF nº 028.837.783-45 e RG 0281431420049 SESC-MA  
Sócio Proprietário

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUA NT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							<b>38.275,33</b>	<b>47.549,48</b>
1.1	CPU-0001	Placa Indicativa de Obra	PRÓPRIA	M²	12,50	278,05	345,42	3.475,63	4.317,75
1.2	COMP-0002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRÓPRIA	UND	1,00	5.713,44	7.097,81	5.713,44	7.097,81
1.3	COMP-0003	BARRACÃO DE OBRAS	PRÓPRIA	M²	24,00	411,09	510,70	9.866,16	12.256,80
1.4	COMP-0004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	mês	6,00	3.203,35	3.979,52	19.220,10	23.877,12
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM</b>							<b>285.280,00</b>	<b>354.380,00</b>
2.1	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	20.00 0,00	2,67	3,32	53.400,00	66.400,00
2.2	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	216.0 00,00	0,63	0,78	136.080,00	168.480,00
2.3	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	SICRO NOVO	m²	70.00 0,00	0,28	0,35	19.600,00	24.500,00
2.4	4915598	Reconformação da plataforma	SICRO NOVO	ha	100.0 00,00	0,07	0,09	7.000,00	9.000,00
2.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	20.00 0,00	3,46	4,30	69.200,00	86.000,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>							<b>314.918,67</b>	<b>390.745,33</b>
3.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	13.33 3,33	0,32	0,40	4.266,67	5.333,33
3.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	30.00 0,00	1,81	2,25	54.300,00	67.500,00
3.3	4016008	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	SICRO NOVO	m³	20.00 0,00	2,40	2,98	48.000,00	59.600,00
3.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	230.4 00,00	0,63	0,78	145.152,00	179.712,00
3.5	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	SICRO NOVO	m³	20.00 0,00	3,16	3,93	63.200,00	78.600,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

4 SERVIÇOS DE DRENAGEM								53.191,19	66.079,42
4.4	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	30,00	595,52	739,82	17.865,73	22.194,60
4.2	0804393	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	10,00	1.963,66	2.439,45	19.636,56	24.394,50
4.1	0804292	Corpo de BTTC D = 1,00 m CA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	SICRO NOVO	m	6,00	1.704,46	2.117,45	10.226,76	12.704,70
4.3	0804417	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO NOVO	un	2,00	2.731,07	3.392,81	5.462,14	6.785,62
5 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS								2.933,37	3.600,05
5.1	comp-005	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	PRÓPRIA	UND	13.33 3,52	0,22	0,27	2.933,37	3.600,05
<b>VALOR TOTAL: OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS</b>								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>862.354,28</b>

*Luiza Coutinho Macedo*

Luiza Coutinho Macedo

Prefeita Municipal

Município de Feira Nova do Maranhão - MA

*Wesley Dantas Gonsalves*

W D GONSALVES CONSTRUÇÕES

CNPJ nº 31.392.008/0001-74

Wesley Dantas Gonsalves

CPF nº 028.837.783-45 e RG 0281431420049 SESC-MA

Sócio Proprietário